Untitled Gantt Project

7 oct. 2014

http://

Chef de projet

Dates de début/fin du projet 29 sept. 2014 - 9 oct. 2014


Avancée0%Tâches11Ressources0

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
création de l'équipe et attribution des roles	29/09/14	29/09/14
modelisation de la bdd	29/09/14	30/09/14
serveur de requetage de bdd	01/10/14	02/10/14
modelisation du format de communication	30/09/14	30/09/14
conception du serveur	29/09/14	30/09/14
maquette du client mobile	29/09/14	01/10/14
prototype android	02/10/14	02/10/14
maquette monitoring	29/09/14	01/10/14
prototype moniteur	02/10/14	02/10/14
intégration	06/10/14	08/10/14
préparation pour l'oral	08/10/14	08/10/14

Diagramme de Gantt



3

Diagramme des Ressources

